


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	258,680.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL DEL 2020


Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,540.00	400.00	449.91	2,540.00	2,584.96	101.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	40,934.00	10,747.00	9,830.26	28,664.00	26,826.92	65.54
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	227	35	35	227	228	100.44
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	486	0	0	0	0	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO	54,140.00	10,345.00	10,333.29	34,795.00	34,773.36	64.23
PROFESIONAL DE PROYECTO	88,752.00	16,210.00	15,338.43	58,970.00	51,102.51	57.58
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR	92,988.00	14,469.00	12,495.16	46,200.00	46,272.20	49.76
PAPELERÍA	3,300.00	1,100.00	0.00	3,300.00	2,200.00	66.67
Servicios						
CAFETERÍA	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	18,000.00	3,000.00	303.10	12,000.00	15,000.00	83.33
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	258,680.00	45,624.00	38,469.98	155,765.00	149,348.07	57.73







RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	258,680.00	38,469.98	149,348.07
TOTAL	258,680.00	38,469.98	149,348.07


Justificación/Aclaraciones


ELABORÓ

 DAVID ALONSO GALAZ COTA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 ROBERTO MENDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 VICTOR MANUEL BELTRAN FÁVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."