


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2020
(Estatal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	258,680.00
PERÍODO DE INFORME	MAYO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	2,584.96	101.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	40,934.00	9,289.00	8,817.10	37,953.00	35,644.03	87.08
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	227	0	0	227	228	100.44
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	486	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	54,140.00	10,320.00	10,310.24	45,115.00	45,083.60	83.27
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	88,752.00	14,350.00	13,895.52	73,320.00	64,998.03	73.24
Servicios						
CAFETERÍA (SERVICIO)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	18,000.00	4,500.00	3,000.00	16,500.00	18,000.00	100.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	1,000.00	1,000.00	799.00	1,000.00	799.00	79.90
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	92,988.00	14,679.00	14,319.88	60,879.00	60,592.08	65.16
PAPELERÍA (PIEZA)	3,300.00	0.00	1,100.00	3,300.00	3,300.00	100.00
TOTAL	258,680.00	44,849.00	43,424.64	200,614.00	192,772.71	74.52






RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	258,680.00	43,424.64	192,772.71
TOTAL	258,680.00	43,424.64	192,772.71

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 DAVID ALONSO GALAZ COTA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 ROBERTO MENDIOLA LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."