


**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2020**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	SONORA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	258,680.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	ENERO A MARZO DEL 2020


Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,540.00	2,140.00	2,135.05	2,140.00	2,135.05	84.06
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	40,934.00	17,917.00	16,996.66	17,917.00	16,996.66	41.52
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	227	192	193	192	193	85.02
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	486	0	0	0	0	0.00
<b>ENTRENAMIENTO</b>							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO	54,140.00	24,450.00	24,440.07	24,450.00	24,440.07	45.14
PROFESIONAL DE PROYECTO	88,752.00	42,760.00	35,764.08	42,760.00	35,764.08	40.30
<b>Servicios</b>						
CAFETERÍA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	18,000.00	9,000.00	14,696.90	9,000.00	14,696.90	81.65
TELEFONÍA FIJA/INTERNET	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recursos Materiales</b>						
GASOLINA MAGNA-REGULAR	92,988.00	31,731.00	33,777.04	31,731.00	33,777.04	36.32
PAPELERÍA	3,300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	66.67
<b>TOTAL</b>	<b>258,680.00</b>	<b>110,141.00</b>	<b>110,878.09</b>	<b>110,141.00</b>	<b>110,878.09</b>	<b>42.86</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	258,680.00	110,878.09	110,878.09
<b>TOTAL</b>	<b>258,680.00</b>	<b>110,878.09</b>	<b>110,878.09</b>

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ  
  
 DAVID ALONSO CALAZ COTA  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ  
  
 JAVIER VALENZUELA AGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ  
  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
 ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA

  
 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA  
 Nombre y Firma  
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."