


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS
UNIDAD RESPONSABLE	FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA
PERIODO DE INFORME	1,609,724.00
	ABRIL DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>PLAGAS DE LOS CÍTRICOS</b>							
MAPEO							
GENERACIÓN DE POLIGONOS	HECTÁREAS	192	0	0	192	201	104.53
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN CIVL	HECTÁREAS	405.00	45.00	1,472.84	45.00	1,472.84	363.66
EXPLORACIÓN CIVL	TRASPATIO	495	55	55	55	55	11.11
CONTROL QUIMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	7,386.89	91.31
CONTROL	AMEFis						
CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	0.00	0.00	8,090.00	7,546.89	46.64
CONTROL	AMEFis						
CONTROL	NÚMERO DE TRASPATIOS	366,653	29,699	4,173	119,706	96,831	26.41
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,090.00	1,112.00	1,162.75	4,787.00	4,783.78	59.13
MUESTREO HLB	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	1,112.00	1,173.55	4,786.00	4,807.58	29.71
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	15	15	15	15	15	100.00
ENTRENAMIENTO							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	15	1	0	4	3	20.00
<b>PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO</b>							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	6,164.00	2,188.57	6,520.00	2,296.31	32.34
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	6,164.00	1,444.67	6,520.00	1,551.97	21.86
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	863	308	70	807	557	64.54
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,258	1,635	1,403	6,976	6,854	30.79
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	7,100.00	6,164.00	2,188.77	6,520.00	2,296.57	32.35
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ENTRENAMIENTO PLÁSTICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN	EVEN TO	3	1	0	2	1	33.33
SUPERVISIÓN INFORMES REVISADOS EVALUACIÓN	NÚMERO	4	0	0	1	1	25.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	12	1	1	4	4	33.33
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>MOSCAS DE LA FRUTA</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	2,219	0	169	2,219	2,186	98.51
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	95,712	9,370	10,150	32,505	32,095	33.53
<b>MUESTREO</b>							
MUESTREO	SITIO	2,669	247	245	932	889	33.31
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	2,669	247	245	932	889	33.31
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,014.50	182.50	183.80	701.00	678.80	33.70
<b>DIAGNÓSTICO</b>							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	DICTAMEN	0	0	0	0	2	100.00
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
<b>SEGUIMIENTO</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	0	4	2	16.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	68	6	0	18	4	5.88
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
CEDAZO	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
FEROMONA	25,250.00	3,300.00	3,250.00	8,375.00	10,250.00	40.59
MATERIAL DE MUESTREO	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO	2,720.00	0.00	0.00	560.00	627.92	23.09
TORULA	459,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA	423,630.00	328,320.00	64,098.00	356,320.00	68,098.00	16.07
TRICARBOXILOS	695,208.00	695,208.00	0.00	695,208.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,609,724.00</b>	<b>1,030,024.00</b>	<b>67,348.00</b>	<b>1,063,659.00</b>	<b>78,975.92</b>	<b>4.91</b>


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,609,724.00	67,348.00	78,975.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,609,724.00</b>	<b>67,348.00</b>	<b>78,975.92</b>

**Justificación/Aclaraciones**


[CONTROL CULTURAL] existe una reducción en las sub-acción "superficie mapeada, superficie trampeada, trampas instaladas, trampas revisadas y supervisión de fechas de siembra"; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado. [CONTROL QUIMICO] En control químico traspato, no se alcanzó la meta en el mes por negativa de acceso de los propietarios, debido a las medidas restrictivas para el control de la pandemia del COVID 19, por autoridades en el estado. [EXPLORACIÓN] En exploración en huertos comerciales, en el mes se rebasó la meta anual en un 364%, debido a que el personal de brigadas de control químico, se enviaron a exploración de síntomas de PRC, mientras se mantengan las medidas restrictivas por el COVID 19 en zonas urbanas. [SUPERVISIÓN] No se supervisó en campo por restricciones a la movilización del personal para evitar la transmisión del COVID-19. [ENTRENAMIENTO] en plagas reglamentadas del algodón, se reprogramo el evento "pláticas a productores" hasta nuevo aviso, esto ante las recomendaciones por la contingencia por COVID-19 en la región de General Plutarco Elías Calles (Sonoyta).


ELABORÓ  
  
FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ  
  
JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ  
  
MANUEL RICARDO RAMONET RÁZCÓN  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
Nombre y Firma  
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o  
quien designe

VALIDÓ  
POR EL SENASICA  
  
ALEJANDRO FLORES SANCHEZ  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
VICTOR MANUEL BALTRÁN FAVELA  
Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."