

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,609,724.00
PERIODO DE INFORME	JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	2,219	0	0	2,219	2,217	99.91
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	95,712	7,441	8,168	48,421	48,656	50.84
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	2,669	175	239	1,334	1,395	52.27
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	2,669	175	239	1,334	1,395	52.27
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,014.50	124.00	153.70	991.00	1,018.57	50.56
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	DICTAMEN	0	0	0	0	2	100.00
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	3	6	5	41.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	68	8	14	32	18	26.47
PLAGAS DE LOS CÍTRICOS							
MAPEO							
GENERACIÓN DE POLÍGONOS	HECTÁREAS	192	0	0	192	201	104.53
MONITOREO	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN CIVL	HECTÁREAS	405.00	45.00	45.00	135.00	2,117.43	522.82
EXPLORACIÓN CIVL	TRASPATIO	495	55	55	165	165	33.33
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIs	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	7,386.89	91.31
CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS AMEFIs	16,180.00	0.00	0.00	8,090.00	7,546.89	46.64
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	366,653	30,156	23,687	179,952	136,955	37.35
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,090.00	1,594.00	1,473.72	8,090.00	7,947.24	98.24
MUESTREO HLB	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	1,595.00	1,520.20	8,090.00	8,037.51	49.68
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	15	15	15	15	15	100.00
ENTRENAMIENTO							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	2	0	0	1	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	0	0.00

EVALUACIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	15	1	3	6	6	40.00
PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,135.31	58.24
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	81.60	7,100.00	4,135.27	58.24
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	863	0	7	863	705	81.69
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,258	2,076	1,667	10,763	9,829	44.16
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	81.60	7,100.00	4,135.27	58.24
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	3	0	1	2	2	66.67
SUPERVISIÓN	NÚMERO	4	0	1	2	2	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	6	6	50.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CEDAZO (PIEZA)	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	25,250.00	6,625.00	6,600.00	22,000.00	16,850.00	66.73
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	1,559.88	50.32
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	2,720.00	480.00	420.00	1,040.00	1,047.92	38.53
TORULA (KILOGRAMO)	459,720.00	459,720.00	459,720.00	459,720.00	459,720.00	100.00
TRAMPA (PIEZA)	423,630.00	13,000.00	0.00	423,630.00	333,464.00	78.72
TRICARBOXILOS (LITRO)	695,208.00	0.00	591,275.00	695,208.00	591,275.00	85.05
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,609,724.00	479,825.00	1,058,015.00	1,604,794.00	1,403,916.80	87.21

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,609,724.00	1,058,015.00	1,403,916.80
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,609,724.00	1,058,015.00	1,403,916.80

Justificación/Aclaraciones

[CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS] [SUPERVISIÓN] En la actividad de supervisión en Moscas de la fruta y Plagas de los Cítricos, se realizaron 3 supervisiones en campo en el mes a las regiones del: Valle del Yaqui, Guaymas y Hermosillo siguiendo las medidas preventivas, establecidas por salud pública. [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CÍTRICOS] [CONTROL QUIMICO] En control químico traspatios se alcanzó un 78% de la meta en el mes por restricción a la movilización en zonas urbanas decretadas por el sector salud por la pandemia COVID 19. Se trabaja en comunidades y poblados aledaños a huertos comerciales con diagnósticos positivos a la bacteria por HLB [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO] [TRAMPEO] En plagas reglamentadas del algodón, existe una reducción en las actividades de "superficie mapeada, superficie trampeada, trampas instaladas, trampas revisadas y supervisión de fechas de siembra"; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elias Calles (Sonoyta).

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o
quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SANCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."