

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,609,724.00
PERIODO DE INFORME	AGOSTO DEL 2020


Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	2,219	0	0	2,219	2,217	99.91
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	95,712	7,149	7,073	65,066	65,962	68.92
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	2,669	204	198	1,776	1,850	69.31
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	2,669	204	198	1,776	1,850	69.31
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,014.50	167.00	165.10	1,347.50	1,383.77	68.69
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	DICTAMEN	0	0	0	0	2	100.00
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	2	8	8	66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	68	6	12	46	38	55.88
PLAGAS DE LOS CÍTRICOS							
MAPEO							
GENERACIÓN DE POLÍGONOS	HECTÁREAS	192	0	0	192	201	104.53
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	79	79	79	79	79	100.00
EXPLORACIÓN CIVL	HECTÁREAS	405.00	45.00	46.01	225.00	2,217.44	547.52
EXPLORACIÓN CIVL	TRASPATIO	495	55	55	275	275	55.56
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIs	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	7,386.89	91.31
CONTROL	HECTÁREAS ACUMULADAS AMEFIs	16,180.00	0.00	0.00	8,090.00	7,546.89	46.64
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	366,653	30,214	36,510	242,268	204,356	55.74
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00	7,959.24	98.38
MUESTREO HLB	HECTÁREAS ACUMULADAS	16,180.00	2,007.00	2,004.83	10,814.00	10,794.04	66.71
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	15	15	15	15	15	100.00
ENTRENAMIENTO							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	2	1	0	2	1	50.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	2	1	0	2	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	1	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	15	2	2	9	9	60.00
PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,260.35	60.00
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,177.47	58.84
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	863	0	0	863	708	82.04


TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,258	1,931	1,604	14,830	13,183	59.23
CONTROL CULTURAL SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,260.17	60.00
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTRENAMIENTO PLÁSTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	3	0	0	2	2	66.67
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	4	0	0	3	3	75.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CEDAZO (PIEZA)	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
FEROMONA (PIEZA)	25,250.00	3,250.00	3,000.00	25,250.00	19,850.00	78.61
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	1,559.88	50.32
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	2,720.00	0.00	0.00	1,680.00	1,047.92	38.53
TORULA (KILOGRAMO)	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00	459,720.00	100.00
TRAMPA (PIEZA)	423,630.00	0.00	12,673.00	423,630.00	421,300.53	99.45
TRICARBOXILOS (LITRO)	695,208.00	0.00	0.00	695,208.00	591,275.00	85.05
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,609,724.00	3,250.00	15,673.00	1,608,684.00	1,494,753.33	92.86

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,609,724.00	15,673.00	1,494,753.33
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,609,724.00	15,673.00	1,494,753.33

Justificación/Aclaraciones
[CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DE LOS CITRICOS] [ENTRENAMIENTO] En la actividad de Taller participativo a técnicos y productores quedan pendientes mismo que se analiza la posibilidad de realizarlo de manera virtual en el próximo mes.
[CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO] [TRAMPEO] En el mes, presenta una reducción de la actividad en sub-acciones de "trampas revisadas", debido a que a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado y en Sonoyta. [CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO] [CONTROL CULTURAL] al mes, existe una reducción en las actividades de "superficie mapeada, superficie trampeada, trampas instaladas, trampas revisadas y supervisión de fechas de siembra"; debido a que no se estableció la superficie de cultivo de algodón programada para la región de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles (Sonoyta).

ELABORÓ

ERICK CORTES ONOFRE
FRANCISCO JAVIER RUIZ BERUMEN
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."