

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACION DE PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	MAYO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA	INSPECCION	28,976	5,655	4,857	28,976	23,507	81.13
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRICOLAS	INSPECCION	2,486	501	307	2,486	1,620	65.16
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCION	339,557	62,570	42,203	339,557	272,265	80.18
INSPECCION DE VEHICULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCION						
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,705,000.00	341,000.00	341,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	100.00
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00			22,000.00	22,000.00	100.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	19,433.00	19,433.00	97,165.00	97,165.00	100.00
Recursos Materiales						
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	578.00	1,590.00	2,890.00	2,890.00	100.00
CAFETERIA (LOTE)	3,630.00	726.00	726.00	3,630.00	3,630.00	100.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	9,660.00	3,772.81	48,300.00	38,218.29	79.13
HERRAMIENTAS/GENERICOS (LOTE)	3,672.00	1,836.00	869.00	3,672.00	3,672.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	1,677.00	0.00	5,031.00	5,031.00	100.00
PAPELERIA (LOTE)	4,650.00	930.00	0.00	4,650.00	4,650.00	100.00
TONER (LOTE)	2,040.00	680.00	885.00	2,040.00	1,695.84	83.13
Servicios						
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	71,399.00	15,790.00	24,836.00	71,399.00	70,721.00	99.05
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	2,975.00	0.00	14,551.00	7,358.10	50.57
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	495.00	822.82	5,775.00	5,775.00	100.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	398.00	291.85	3,582.00	3,582.00	100.00
PLACAS (PAGO)	2,488.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	100.00
SEGURO (PAGO)	5,737.00	5,737.00	5,737.00	5,737.00	5,737.00	100.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (PAGO)	2,090.00	418.00	716.06	2,090.00	2,090.00	100.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	402,333.00	403,167.54	2,000,000.00	1,981,703.23	99.09

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	403,167.54	1,981,703.23
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	403,167.54	1,981,703.23

Justificación/Aclaraciones

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Federal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de cargamentos agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 81.1%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 65.1%, debido a que no presentaron cargamentos pecuarios y el indicador de "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros" quedo por debajo de lo programado con un 80.1% debido a que no se presentaron vehículos particulares y de pasajeros esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero, derivado de la ejecución de recursos, se obtuvo economías las cuales son solicitadas mediante ACUERDO 07/COSIA/02/2020

Se valida y se solicita autorización a la Unidad Responsable del uso de economías del proyecto de Operación de Puntos de Verificación Interna (Recurso federal) por \$18,296.77, para la adquisición de material y equipo de protección (cubrebocas, guantes, gel antibacterial y termómetro infrarrojo, entre otros), bajo el concepto de botiquín para la atención del personal que opera en dichos proyectos ante la pandemia de COVID 19.

ACUERDO 07/COSIA/02/2020

ELABORO

JOSÉ JESÚS JUVERA GONZALEZ

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SANCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."