

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2020  
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS/ ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	ENERO A MARZO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	28,976	17,065	14,174	17,065	14,174	48.92
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	2,486	1,501	1,025	1,501	1,025	41.23
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	339,557	209,663	190,519	209,663	190,519	56.11
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN						
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,705,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	60.51
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	60.51
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	58,299.00	58,299.00	58,299.00	58,299.00	60.00
<b>Recursos Materiales</b>						
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	1,734.00	1,300.00	1,734.00	1,300.00	44.98
CAFETERÍA (LOTE)	3,630.00	2,178.00	2,177.98	2,178.00	2,177.98	60.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	28,980.00	27,829.46	28,980.00	27,829.46	57.62
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	3,672.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	3,354.00	5,031.00	3,354.00	5,031.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	4,650.00	2,790.00	4,650.00	2,790.00	4,650.00	100.00
TONER (LOTE)	2,040.00	1,360.00	810.84	1,360.00	810.84	39.75
<b>Servicios</b>						
ENERGIA ELECTRICA (PAGO)	71,399.00	39,819.00	32,703.00	39,819.00	32,703.00	45.80
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	11,576.00	7,108.10	11,576.00	7,108.10	48.85
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	4,290.00	3,952.18	4,290.00	3,952.18	68.44
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	2,388.00	2,720.13	2,388.00	2,720.13	75.94
PLACAS (PAGO)	2,488.00	2,488.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
SEGURO (PAGO)	5,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	2,090.00	1,254.00	915.96	1,254.00	915.96	43.83
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,207,346.00</b>	<b>1,192,497.65</b>	<b>1,207,346.00</b>	<b>1,192,497.65</b>	<b>59.62</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	1,192,497.65	1,192,497.65
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,192,497.65</b>	<b>1,192,497.65</b>


**Justificación/Aclaraciones**

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Federal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de Cargamentos Agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 83.0%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 68.2%, debido a que no presentaron cargamentos pecuarios, esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de placas, este no a sido efectuado debido a que por la contingencia presentada por el COVID 19 las agencias fiscales se encuentran cerradas, en el caso de herramientas estas no han sido adquiridos, sin embargo en el caso de toner, energía eléctrica, mantenimiento vehicular y telefonía móvil estos se adquirieron con un costo menor al programado.

ELABORO

  
 JOSÉ JESÚS JUVERA GONZALEZ  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

  
 JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Garente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
 ROBERTO MENDIÁL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA

  
 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA  
 Nombre y Firma  
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."