



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Estatal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑA CONTRA EL ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	333,530.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	633.00	0.00	0.00	633.00	634.31	100.21
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,356.00	537.00	549.11	2,478.00	2,455.87	33.39
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	54	0	0	54	55	101.85
DIAGNÓSTICO MUESTRA	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
ENTRENAMIENTO PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	20,500.00	1,000.00	2,905.20	4,800.00	6,965.20	33.98
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	103,500.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	44.44
GRATIFICACIÓN (PAGO)	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	94,277.00	7,953.00	3,205.25	31,829.00	13,822.94	14.66
LLANTAS (PIEZA)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	6,800.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,841.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	14,500.00	1,450.00	1,450.00	4,350.00	5,900.00	40.69
PLACAS (PAGO)	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	13,266.00	0.00	0.00	0.00	13,243.16	99.83
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	333,530.00	13,803.00	7,560.45	94,816.00	88,527.30	26.54

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, corresponding to the different sections of the report.

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	21,500.00	2,905.20	6,965.20
Sub Total Gastos Operativos Fijos	312,030.00	4,655.25	81,562.10
TOTAL	333,530.00	7,560.45	88,527.30

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

DAVID ALONSO GALAZ COTA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONÉ FRAZCON
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."