



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Estatal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	163,243.00
PERIODO DE INFORME	2021 ENERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,555.00	585.00	597.61	585.00	597.61	23.39
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	32,760.00	1,800.00	1,838.78	1,800.00	1,838.78	5.61
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	230	53	53	53	53	23.04
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	556	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	53,823.00	4,200.00	3,954.61	4,200.00	3,954.61	7.35
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	5,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	62,216.00	0.00	4,450.89	0.00	4,450.89	7.15
TOTAL	163,243.00	4,200.00	8,405.50	4,200.00	8,405.50	5.15

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	163,243.00	8,405.50	8,405.50
TOTAL	163,243.00	8,405.50	8,405.50

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



DAVID ALONSO GALAZ COTA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ




JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ




MANUEL RICARDO RAMONET RAZÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."