



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Estatal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO DEL CARTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	163,243.00
PERIODO DE INFORME	2021 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,555.00	980.00	988.21	1,565.00	1,585.82	62.07
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	32,760.00	5,180.00	5,189.36	6,980.00	7,028.14	21.45
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	230	85	85	138	138	60.00
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	556	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recursos Materiales</b>						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	53,823.00	11,550.00	11,779.14	15,750.00	15,733.75	29.23
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	5,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	62,216.00	0.00	0.00	0.00	4,450.89	7.15
<b>TOTAL</b>	<b>163,243.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,779.14</b>	<b>15,750.00</b>	<b>20,184.64</b>	<b>12.36</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	163,243.00	11,779.14	20,184.64
<b>TOTAL</b>	<b>163,243.00</b>	<b>11,779.14</b>	<b>20,184.64</b>

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



DAVID ALONSO GALAZ COTA

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAMIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma

Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
POR EL SENASICA




ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."