



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA EN MATERIA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,200,000.00
PERIODO DE INFORME	2021 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	NÚMERO	11,469	3,713	3,713	7,769	7,769	67.74
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	NÚMERO	145,663	44,788	44,788	99,763	99,763	68.49
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS 1	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIONES	NÚMERO	4	1	1	2	2	50.00
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
BOTIQUIN (LOTE)	1,156.00	0.00	0.00	578.00	650.00	56.23
CAFETERÍA (LOTE)	2,178.00	726.00	1,695.40	1,442.00	1,695.40	77.84
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	2,160.00	720.00	2,160.00	1,440.00	2,160.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	15,246.00	5,523.00	3,970.97	11,046.00	9,493.97	62.27
HERRAMIENTAS (LOTE)	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	4,219.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	1,677.00	3,484.30	3,354.00	5,031.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	2,790.00	930.00	569.64	1,860.00	569.64	20.42
SEÑALAMIENTOS (PIEZA)	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100.00
<b>Servicios</b>						
ENERGIA ELÉCTRICA (PAGO)	30,747.00	10,249.00	13,722.00	20,498.00	13,722.00	44.63
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	100.00
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (SERVICIO)	462.00	154.00	300.00	308.00	462.00	100.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	1,194.00	398.00	318.94	796.00	318.94	26.71
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA (SERVICIO)	5,400.00	1,800.00	2,700.00	3,600.00	5,400.00	100.00
SEGURO (PAGO)	7,601.00	7,601.00	0.00	7,601.00	7,601.00	100.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	1,254.00	418.00	457.99	836.00	457.99	36.52
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,056,000.00	352,000.00	352,007.62	704,000.00	704,000.00	66.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	58,299.00	19,433.00	19,433.00	38,866.00	38,866.00	66.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>412,111.00</b>	<b>411,301.86</b>	<b>806,717.00</b>	<b>800,909.94</b>	<b>66.74</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	85,701.00	39,861.24	58,043.94
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,114,299.00	371,440.62	742,866.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>411,301.86</b>	<b>800,909.94</b>

**Justificación/Aclaraciones**


[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de Gasolina Magna-Regular, Papelería, Energía Eléctrica, Paquetería y Telefonía Móvil estos insumos fueron facturados con fecha posterior por lo que se visualizarán en los próximos meses. Cabe mencionar que a la fecha de presentación de este informe financiero, los gastos realizados son con prestamos de productores, los cuales serán reintegrados al momento de que se efectuó el depósito correspondiente por parte de FOFAES.

ELABORÓ



JOSE JESUS JUVERA GONZÁLEZ  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
Nombre y Firma  
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDO  
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA  
Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."