

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL A JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	28,976	11,911	9,333	28,976	23,507	81.13
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	2,486	985	595	2,486	1,620	65.16
INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	339,557	129,894	81,746	339,557	272,265	80.18
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN						
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,705,000.00	682,000.00	682,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	100.00	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00			22,000.00	22,000.00	100.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	38,866.00	38,866.00	97,165.00	97,165.00	100.00	
<b>Recursos Materiales</b>							
BOTIQUIN (LOTE)	2,890.00	1,156.00	1,590.00	2,890.00	2,890.00	100.00	
CAFETERÍA (LOTE)	3,630.00	1,452.00	1,452.02	3,630.00	3,630.00	100.00	
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	19,320.00	10,388.83	48,300.00	38,218.29	79.13	
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	3,672.00	1,836.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	100.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	1,677.00	0.00	5,031.00	5,031.00	100.00	
PAPELERÍA (LOTE)	4,650.00	1,860.00	0.00	4,650.00	4,650.00	100.00	
TONER (LOTE)	2,040.00	680.00	885.00	2,040.00	1,695.84	83.13	
<b>Servicios</b>							
ENERGÍA ELECTRICA (PAGO)	71,399.00	31,580.00	38,018.00	71,399.00	70,721.00	99.05	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	2,975.00	250.00	14,551.00	7,358.10	50.57	
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	1,485.00	1,822.82	5,775.00	5,775.00	100.00	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (PAGO)	3,582.00	1,194.00	861.87	3,582.00	3,582.00	100.00	
PLACAS (PAGO)	2,488.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	100.00	
SEGURO (PAGO)	5,737.00	5,737.00	5,737.00	5,737.00	5,737.00	100.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	2,090.00	836.00	1,174.04	2,090.00	2,090.00	100.00	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>792,654.00</b>	<b>789,205.58</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,981,703.23</b>	<b>99.09</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	789,205.58	1,981,703.23
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>789,205.58</b>	<b>1,981,703.23</b>


**Justificación/Aclaraciones**

[INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA] en Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Federal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de cargamentos agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 81.1%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 65.1%, debido a que no presentaron cargamentos pecuarios y el indicador de "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros" quedo por debajo de lo programado con un 80.1% debido a que no se presentaron vehículos particulares y de pasajeros esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero, derivado de la ejecución de recursos, se obtuvieron economías solicitadas en ACUERDO 07/COSIA/02/2020. Se valida y se solicita autorización a la Unidad Responsable del uso de economías del proyecto de Operación de Puntos de Verificación Interna (Recurso federal) por \$18,296.77, para la adquisición de material y equipo de protección (cubrebocas, guantes, gel antibacterial y termómetro infrarrojo, entre otros) bajo el concepto de Antiquia para la atención del personal que opera en dichos proyectos ante la pandemia de COVID-19.


ELABORÓ

  
 JOSÉ JESÚS JUVERA GONZÁLEZ  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
 JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


  
 ROBERTO MENDIOLA LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ

POR EL SENASICA

  
 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA  
 Nombre y Firma  
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."